

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ECONOMIA CORSO DI LAUREA IN MANAGEMENT AZIENDALE (CURRICULUM DIGITALE)

TESI DI LAUREA MAGISTRALE

in

BIG DATA E SISTEMI DI CRM A SUPPORTO ALLE DECISIONI AZIENDALI



RISK HUB:

PROGETTAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI UNO STRUMENTO A SUPPORTO DEL *RISK ASSESSMENT*

Il caso FNM S.p.A.



Relatore:

Prof.ssa Antonella Longo

Correlatori:

Dott. Ali Aghazadeh Ardebili

Dott.ssa Gaia Pavan

Laureanda:

Keely Francesca Flores

ABSTRACT

Il presente lavoro di tesi ha come obiettivo quello di rispondere alle esigenze di FNM S.p.A. di implementare uno strumento in grado di supportare l'attività di *Assessment* mediante la realizzazione di una base di dati strutturata e il prototipo di uno strumento visivo ed interattivo (c.d. *dashboard*) in grado di supportare le analisi dei dati raccolti. La maggior parte delle organizzazioni gestisce e valuta i propri rischi avvalendosi dei fogli di calcolo, che spesso, rendono la gestione dei dati e delle informazioni complessa e laboriosa, mentre le organizzazioni più articolate e con una maggior disponibilità di risorse si affidano all'utilizzo di *GRC* (*Governance, risk management, and compliance*), ovvero sistemi integrati che permettono di gestire i principali processi organizzativi.

Per la raccolta delle informazioni necessarie allo sviluppo della base dati e atte all'implementazione della *dashboard*, sono state coinvolte attivamente due tipologie di utenti: il responsabile della Funzione *Risk Management* e Sistemi di Gestione e i *Risk Owner* della società FNM S.p.A.

A seguito della raccolta informativa si sono riscontrate diverse peculiarità in capo alle diverse tipologie di utenti, per questo motivo di è deciso di implementare due diversi strumenti: il primo a supporto del *Risk Manager*, che è stato sviluppato tremite *Excel* e che permette la massima libertà di custumizzazione da parte dell'utente; il secondo, a supporto del *Risk Owner*, implementato mediante una *web dashboard* che permette la visualizzazione e il monitoraggio semplificato dei rischi in capo al singolo responsabile. Un ulteriore beneficio apportato dall'implementazione della *web dashboard* consiste nella creazione di *engagement* che si è riscontrata durante l'iniziativa proposta.

In conclusione, il lavoro svolto getta le basi per il futuro miglioramento continuo attraverso la creazione ed implementazione di uno strumento prototipale, seppur con le medesime funzionalità dei *GRC* in commercio, ma interamente customizzato e *user-friendly*.

Keywords: Risk Management, Risk Assessment, Database, GRC,
Dashboard, Modello ER, Modello Multidimensionale.

INDICE DEI CONTENUTI

| ABSTRACT | 3 |
|---|--------|
| 1. INTRODUZIONE | 6 |
| 2. STATO DELL'ARTE | 9 |
| 2.1 DEFINIZIONE DI RISCHIO | 9 |
| 2.2 INTRODUZIONE AL <i>RISK MANAGEMENT</i> | 11 |
| 2.3 GESTIONE DEI RISCHI: IL <i>RISK REGISTER</i> | 19 |
| 2.4 ARCHIVIAZIONE DELLE INFORMAZIONI: DATABASE | |
| OPERAZIONALI VS DATA WAREHOUSE | 21 |
| 2.5 PROGETTAZIONE CONCETTUALE DI UNA BASE DI DATI | 27 |
| 2.6 PROGETTAZIONE LOGICA | 32 |
| 2.7 PROGETTAZIONE FISICA ED IMPLEMENTAZIONE | 33 |
| 2.7.1 Ambiente di sviluppo: MYSQL Workbench | 33 |
| 2.8 DEFINIZIONE DI <i>DASHBOARD</i> | 37 |
| 2.8.1 Strumenti per la realizzazione di una Dashboard | 38 |
| 3. PROGETTAZIONE E IMPLEMENTEZIONE DEL MODELLO D | ATI DI |
| RISK ASSESSMENT | 40 |
| 3.1 IL CASO DI STUDIO | 40 |
| 3.2 L'AZIENDA COMMITTENTE: FNM S.p.A. | 41 |
| 3.4 ANALISI DEI PROCESSI AZIENDALI | 41 |
| 3.5 PROGETTAZIONE CONCETTUALE | 45 |
| 3.6 MODELLO LOGICO | 57 |
| 3.7 IMPLEMENTAZIONE DEL <i>DATABASE</i> | 59 |
| 3.7.3 Creazione delle tabelle | 61 |
| 3.7.4 Popolamento <i>database</i> | |
| 3.7.5 Interrogazione <i>database</i> | 63 |

| 4. PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE <i>DASHBOARD</i> | PER IL |
|---|--------|
| MONITORAGGIO DEI RISCHI | 68 |
| 4.1 FASE DI PROGETTAZIONE | 68 |
| 4.1.1. Individuazione dei profili utenti | 68 |
| 4.1.2. Specifica dei requisiti utenti | 69 |
| 4.1.3 Modello concettuale per l'analisi multidimensionale | 70 |
| 4.1.4 Progettazione delle <i>Dashboard</i> | 76 |
| 4.2 FASE DI VALIDAZIONE | 88 |
| 4.2.1 Validazione dashboard a supporto del Risk Managamenet | 89 |
| 4.2.2 Validazione dashboard a supporto del Risk Owner | 89 |
| CONCLUSIONI | 91 |
| RINGRAZIAMENTI | 93 |
| GLOSSARIO | 94 |
| BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA | 96 |